

Утверждаю: заведующий

МДОУ детский сад № 33

А.В.Козлова

Приказ от 18.01.2023г. № 66/1-ОД



## ДОРОЖНАЯ КАРТА

По ознакомлению и внедрению ФОП ДОУ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33  
муниципального образования городского округа г-к Сочи Краснодарского края

2023г.

**Цель:** создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по изучению, организации и введению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МДОУ №33.

**Ожидаемые результаты:**

- Методическое сопровождение, способствующее введению ФОП в ДОУ.
- Организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФОП.
- Нормативно - правовая база, сформированная необходимыми документами, регулирующими реализацию ФОП.

№	Мероприятия	Примерные сроки	Ответственные	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП</b>				
1.1	Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, внедрения, и управления Федеральной образовательной программой	Январь, май и август	Заведующий ДОУ, ст.воспитатель	Приказ по созданию рабочей группы по подготовке введения ФОП
1.2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФОП	январь	Заведующий ДОУ, ст.воспитатель	Приказ, план
1.3	Организация изучения, анализа и обсуждения членами рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования	февраль	Заведующий ДОУ, ст.воспитатель	План курсов подготовки
1.4	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФОП	с марта по июль 2023г.	Заведующий ДОУ	Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации
1.15	Мониторинг подготовки введения ФОП	январь-июль	Заведующий ДОУ, ст.воспитатель	План контроля
1.16	Организация отчетности по подготовке введения ФОП	февраль	Заведующий ДОУ, ст.воспитатель	Отчеты
<b>2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП</b>				
2.1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП	февраль	Заведующий ДОУ	Аналитическая информация
2.2	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации	март-май	Заведующий ДОУ	План-график

	образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП			
2.3	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с изучением и введением ФОП.	март	Заведующий ДОУ, ст.воспитатель	Приказы, Протоколы заседания творческой группы
2.4	Проведение педагогического совета «Введение ФОП дошкольного образования: проблемы и перспективы»	февраль	Заведующий ДОУ, ст.воспитатель	Протокол педсовета
2.5	Изучение требований ФОП к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ	март	ст.воспитатель	Знание базовых документов
2.6	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФОП на педагогическом совете	август	Заведующий ДОУ	Протокол педагогического совета
<b>3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФОП</b>				
3.1	Анализ материально-технического, методического обеспечения введения и реализации ФОП	март	Заведующий ДОУ, ст.воспитатель Заведующая хозяйством	Аналитическая справка
3.2	Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	март-апрель	Заведующий ДОУ	Информационная справка
3.3	Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ реализации ФОП ДО, согласно действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	март-май	Заведующий ДОУ, ст.воспитатель	Информационная справка
3.4	Обеспечение укомплектованности методической литературы и пособиями, электронными образовательными ресурсами	февраль-май	ст.воспитатель	Информационная справка
3.5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет	март-август	ст.воспитатель	Создание банка полезных ссылок, наличие соответствующей страницы на сайте ДОУ
<b>4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФОП</b>				
4.1	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП	май	Заведующий ДОУ, ст.воспитатель	Диагностическая карта

4.2	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП	август	ст.воспитатель Ответственный за сайт	Создание банка полезных ссылок, наличие соответствующей страницы на сайте ДОУ, обеспечение публичной информации о ходе изучения и внедрения ФОП
4.3	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП	август	ст.воспитатель Ответственный за сайт	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП